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В соответствии с планом работы на 2017 год Счетной палатой города Липецка проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  за 2015, 2016 годы и 1 полугодие 2017 года в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, в МКУ «Управление строительства города Липецка», МУ «Управление капитального ремонта города Липецка».
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка предусмотрены муниципальными программами «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы».  
На реализацию этих мероприятий было израсходовано 755,0 млн. руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –238,1 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 129,1 млн. руб.;
- средства бюджета города Липецка – 387,8 млн. рублей.
В ходе исполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья приобретено 172 готовые квартиры общей площадью 9886,5 м2, и заключено 8 муниципальных контрактов на приобретение 105 жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов общей площадью 5623,88  м2.
МКУ «Управление строительства города Липецка» в 2015 году завершено  строительство 4 многоквартирных домов (184 квартиры) общей площадью 9998,4 м2.
 Средняя цена 1 кв.м.  приобретенных квартир составила от 34,6 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а построенного в 2015 году жилья составляла от  33,8 тыс. руб. до 36,9 тыс. рублей.
 Общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений (квартир) превысила общую площадь аварийного расселяемого жилья на 5080,39 м2 (или на 25,1%), что привело к дополнительным расходам городского бюджета в сумме 176,6  млн. рублей. Кроме того, за счет средств городского бюджета будет оплачено превышение  цены за 1 м2 предоставляемых жилых помещений в сумме 71,3 млн. рублей.
Для завершения  переселения граждан МУ «Управление капитального ремонта»  заключены  муниципальные контракты на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве. Отдельные застройщики не передали квартиры в сроки, установленные контрактом,  и в соответствии с условиями Соглашения, заключенного между администрациями Липецкой области и  города Липецка, в случае невыполнения или неполного выполнения мероприятий по переселению по квартирам, приобретаемым у ООО «Глобус Групп» возврат финансовой поддержки составит 225,0 тыс. руб. в день, а у ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» -  170,0 тыс. руб. в день. 
Проверкой, проведенной в МКУ «Управление строительства города Липецка», установлено, что в нарушение Градостроительного  кодекса РФ,  проводились аукционы и заключались   контракты до утверждения ПСД и получения положительного заключения экспертизы, что могло привести к значительной переплате бюджетных средств. Работы начаты до получения разрешения на строительство. 
За счет средств бюджета города  осуществлены расходы на изготовление и экспертизу проектно-сметной документации по объектам  на общую  сумму 8373,2 тыс. руб., которая в связи с ограниченным  сроком действия программ (2017 год) вероятнее всего не будет востребована и данные расходы можно признать неэффективными.
Анализом стоимости материалов, включенных в смету и акты выполненных работ установлено, что оплата деревьев и кустарников по ценам МУП «Зеленхоз», позволила бы сэкономить для бюджета  390,8 тыс. рублей.
Подрядчику необоснованно оплачено 95,1 тыс. руб. за смонтированное в тепловых пунктах домов оборудование, кроме того  на объектах отсутствует  оборудование на сумму 109,6 тыс. рублей.
В связи с допущенной ошибкой в аукционной документации подрядчику излишне оплачено 94,0 тыс. рублей.
В адрес руководителей проверенных объектов направлены представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений.


 

